

**ALLEGATO A: Adeguamento e velocizzazione della linea Jonica**

Natura intervento	MACROTRATTA	Tempistiche (*)																
		2017				2018				2019				2020				
		T 01	T 02	T 03	T 04	T 01	T 02	T 03	T 04	T 01	T 02	T 03	T 04	T 01	T 02	T 03	T 04	
Rinnovo binario Sibari-CZ Lido + Lavori galleria Cutro	Sibari - Catanzaro Lido																	
Armamento per Rango C	Rocca Imperiale-cCatanzaro Lido (2018/2019) Catanzaro Lido - Melito P.S. (2019/2020)																	
Opere civili	Rocca Imperiale-Rossano																	
	Corigliano-Crotone																	
	Crotone-Catanzaro Lido																	
	Catanzaro Lido-Roccella																	
	Roccella-Melito P.S.																	
Riqualificazione stazioni	Rocca Imperiale-Corigliano																	
	Corigliano -Catanzaro Lido																	
	Catanzaro Lido-Roccella																	
	Roccella-Melito P.S.																	
Impianti di Telecomunicazioni	Rocca Imperiale-Corigliano																	
	Corigliano-Crotone																	
	Crotone-Catanzaro Lido																	
	Catanzaro Lido-Roccella																	
	Roccella-Melito P.S.																	
PL (pubblici) presenti in punti particolarmente critici (n. 25 - con priorità) + restanti PL pubblici	Crotone-Catanzaro Lido																	
	Rocca Imperiale- Corigliano																	
	Corigliano-Crotone																	
	Catanzaro Lido-Roccella																	
Roccella-Melito P.S.																		
Impianti di Segnalamento	Rocca Imperiale - Rossano																	

(\*) tempistiche in funzione all'effettiva operatività dei finanziamenti nei tempi già stabiliti negli atti di assegnazione delle risorse (per i PL, tempistiche in funzione anche delle relative convenzioni)